

Notulen projectvergadering

Q-Dat Systems - Groep 5 | Project 1 Embedded Systems | 8 september 2026

Vergadergegevens

Onderwerp	Planning, functioneel ontwerp en taakverdeling
Datum	08-09-2026
Tijd	10:32 tot 12:05
Plaats	1 ^{ste} verdieping
Voorzitter	Tygo Poodt
Notulist	Mathijs Tijans
Aanwezig	Tygo Poodt, Mohammed Özdemir, Floris Sevink, Milan Veulings, Mathijs Tijans, Nathan Heuker of Hoek.
Afwezig (m.k. / z.k.)	Geen

Agenda en verslag

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 10:52. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

De bestelde componenten komen later deze week binnen. De schoolbegeleider is bereikbaar via michel.deboer@han.nl.

3. Notulen vorige vergadering

Er zijn nog geen notulen van een eerdere vergadering vastgelegd. Vanaf deze vergadering legt het team elke bijeenkomst vast in de vaste notulentemplate.

4. Actiepunten vorige vergadering

Niet van toepassing; er staan geen actiepunten open uit een vorige vergadering.

5. Vragen voorleggen aan de schoolbegeleider

Het team legt een aantal vragen voor aan schoolbegeleider Michel de Boer.

- Op de vraag of het team verplicht in Arduino moet werken, antwoordt hij dat het team ook andere tooling mag gebruiken, mits het de medestudenten daarin meeneemt en helpt. Hij geeft aan dat hij zelf niet altijd ondersteuning kan bieden.
- Op de vraag of GitHub gebruikt mag worden, antwoordt hij bevestigend, onder dezelfde voorwaarde dat teamleden zonder ervaring worden meegenomen en geholpen.
- Hij wijst het team erop de taakverdeling eerlijk te houden en waarschuwt dat de integratie van hardware, software en documentatie meer tijd kost dan het team verwacht.
- Hij adviseert de eisen specifieker en SMART te formuleren, bijvoorbeeld hoe vaak iets knippert en met welke snelheid, en de SMART-eisen ter controle voor te leggen aan de opdrachtgever.

6. Planning en op te leveren documenten bespreken

- De globale planning en het functioneel ontwerp moeten deze week af zijn. Het functioneel ontwerp en de user interface zijn nog niet uitgewerkt.
- Tygo Poodt rondt de functionele eisen af. Zodra alles is beschreven, bundelt het team de onderdelen in een document.
- Het team vraagt de schoolbegeleider of het de stukken later mag inleveren.
- Tygo Poodt maakt een vaste template voor de notulen en de agenda, zodat alle vergaderingen op dezelfde manier worden vastgelegd.

7. Taakverdeling en componenten afstemmen

- Het team verdeelt het werk over drie onderdelen: hardware, software en documentatie.
- Team A en team B stellen elk een eigen componentenlijst op.
- Voor vrijdag 18 september levert elk subteam minimaal twee voorstellen voor het sensorontwerp. Aan de hand daarvan toetst het team of het binnen het budget blijft. Blijkt het budget te worden overschreden, dan legt het team dit voor aan de opdrachtgever.
- Het team wil de auto en de controller iets opvallends meegeven, zodat het ontwerp zich onderscheidt. Dit wordt later uitgewerkt.

8. Communicatie met de opdrachtgever afstemmen

- Het team mailt Peter Bijl met de vragen die al eerder zijn verzameld en vraagt of hij fysiek wil afspreken om te sparren. In dezelfde mail meldt het team dat er nog enkele voorstellen liggen.
- Het team overweegt de sensorkeuze alvast in de mail voor te leggen.
- Of alle vragen al in de mail worden gesteld of pas tijdens de afspraak, is nog niet besloten.


9. Rondvraag

Tygo Poodt is van 17 tot en met 22 september afwezig in verband met vakantie. Het team houdt hier rekening mee bij de deadline van vrijdag 18 september.

10. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 12:05.

Voorzitter heeft Trello bijgewerkt.



[ESE_Project_Qsystems | Trello](#)

Besluiten

Nr.	Besluit	Onderbouwing
B1	Het team mag naast Arduino ook andere tooling gebruiken.	Toegestaan door de schoolbegeleider, mits het team medestudenten zonder ervaring meeneemt en helpt.
B2	Het team gebruikt GitHub voor versiebeheer.	Toegestaan door de schoolbegeleider, onder dezelfde voorwaarde als B1.
B3	De eisen worden SMART en specifiek geformuleerd.	De huidige eisen zijn te algemeen; de begeleider vraagt om meetbare eisen zoals frequentie en snelheid.
B4	De globale planning en het functioneel ontwerp worden deze week afgerond.	Beide documenten zijn nodig voordat het team aan het sensorontwerp begint.
B5	Het team legt elke vergadering vast in een vaste notulen- en agendatemplate.	Zorgt voor een uniforme en controleerbare vastlegging van besluiten en actiepunten.

Actiepunten

Nr.	Actiepunt	Wie	Deadline	Status
A1	Functionele eisen afronden en met de overige onderdelen bundelen in een document	Tygo Poodt	11-09-2026	Loopt
A2	Functioneel ontwerp en user interface uitwerken	Team	11-09-2026	Loopt
A3	Template voor notulen en agenda aanmaken	Tygo Poodt	11-09-2026	Afgerond
A4	Schoolbegeleider vragen of de stukken later mogen worden ingeleverd	Nathan	09-09-2026	Open
A5	Peter Bijl mailen: openstaande vragen, verzoek om fysiek te sparren, de voorstellen en de SMART-eisen ter controle	Nathan	09-09-2026	Open
A6	Componentenlijst opstellen	Team A en team B	18-09-2026	Open
A7	Minimaal twee voorstellen voor het sensorontwerp aanleveren en toetsen aan het budget	Team A en team B	18-09-2026	Open

Volgende vergadering

Datum	11-9-2026
Tijd	-
Plaats	R29
Voorzitter	Tygo Poodt
Notulist	Mathijs

